
Áltatorvostudományi Egyetem

lktszám: tO I 2.’4tO -A I to 2_C

Építési kivitelezési szerződés

Név: Állatorvostudományi Egyetem
Székhelye: 1078 Budapest, István utca 2.
Adászám: 19253268-2-42
Számlaszám: 11 784009-222232496
Számlavezető pénzint.: OTP Bank
Képviselő: dr. Sótonyi Péter rektor
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
mint Megrendelő

másrészről
Név: VERTIKAL Group Nyrt.
Székhelye: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.
Teljes jogú képviselője: Ferencz Péter
Adászáma: 25352122-2-43
Számlaszáma: 10402946-50526655-4949] 003
Kapcsolattartója: Farádi Korola
Tel: +36 203913980
E-mail: iroda@vertikalgroup.hu
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között oz alábbi feitételekkel.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2026.03.1]. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 5-a szerinti nyilt közbeszerzési eljárást indított „ATE istálló
építése” tárgyban, amelyben nyertesként a Vállalkozó került kihirdetésre. Az eljárás
eredményéről szóló összegezés 2026.04.08. napján került kiküldésre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. 5(1) bekezdés rendelkezései
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan meliékletét képezi.

1. Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvália~a ÁTE istáll6 építése tárgyú építési
munkáinak elvégzését, a szerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes vállalkozói ajánlat
alapján.

1.2. A teljesítés helye: 2225 Ollő, Dóramajor

Vállalkozói díj
2.]. Építési kivitelezési munkák vállalkozói díja az alábbiak szerint fizetendő:

Nettó összesen: 298912434,- Ft*+Áfa (FAD), azaz kétszázkilencvennyolcmillió
kilencszáztizenkettőezer-négyszázharmincnégy

* Az Áfa megfizetését L. szerződés 8.1.13. pontja.

2.2. A vállalkozói d~ egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A
vállalkozói d~ az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány
rendelet 3. 5 (5) bekezdése alapján magában foglalja közbeszerzési dokumentumok és
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meflékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét,
beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkad~at, a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így
különösen az alábbiakat:
— a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
— a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
— anyagbeszerzési költségek,

szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek.
a beruházáshoz szükséges felvonulási, megközelítési utak kialakításának költségei
a kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek kialakítása, azok igénybevételének
költségei
a bérek és költségei,
valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, Javítási, esetleg bérlési,
lízingelési költségei,
az esetleges akadályoztatás költségei,
adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek.
jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
adott esetben banki, finanszírozási költségek,
a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
ciz országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott
mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
az átadás-átvétel költségei,

— az esetleges eljárási költségek, illetékek,
a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges
járulékos költségek.

2.3. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A Jelen pontban rögzített
vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó
többletmunka elszámolásáro a vállalkozó nem jogosult.

2.5. Az esetleges tervmódosításbál adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő
pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő
írásban a Kbt. 141. 5-a szerinti szerződésmádosítást követően megrendeli.

2.6. A Vállalkozó a vállalkozói d~on felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

2.7. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint kerül felszámításra, a 2.1.
pontban meghatározott nettó vállalkozói d~ tekintetében.

2.8. A vállalkozói dü a magyar forint árfolyamváltozásától független.

3. Teljesítési határidők

3.1. Munkaterület átadás:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a
Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére, aki ezt követően
figyelembe véve a mindenkor aktuális járványhelyzet alakulását megkezdi a kivitelezést.



3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja, azaz a teijesítési véghatáridő: Szerződés aláírástól
számított 12 hónap. Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.]. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes építési felügyelet

felé.

4.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt kMtelezési munka
Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt,
felvilágosítást, utasítást megadni.

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő
minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre
kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette’ és a kivitelezési munka folytatására, a 3.1.

pontban rögzített teljesítési határidő betartására, az ahhoz szükséges ismeretek birtokában
vállalkozik.

5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait
köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés
bejelentéshez.

5.3. Megrendelő az Építési Naplót a munkaterület átadásakor az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapján megnyitja.

A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az
Epítési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen szerződés alapján
születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra.

A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik’ hogy az egymásnak küldött értesítések
elsősorban e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor’ illetőleg neki történő
kézbesítéskor áll be.

5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott és megfelelő hatósági bejelentéssel
rendelkező személyeket vesz igénybe’ mely kijelentéséért teljes szavatosságot vállal’ ezzel
összefüggésben Megrendelő minden felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy nincs
kapacitása ezen tények ellenőrzésére.

5.5. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok
beépítése előtt bemutatja Megrendelő részére, azok meglétét építési naplóban kell
rögzíteni.

5.6. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési
munkák alatt.



5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról, ezzel
kapcsolatban a felelősség kizárólag Vállalkozót terheli, Megrendelő emiatt a felelősségét
kizárja.

5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja.

5.9. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia fogyasztás költségét Megrendelő
vállalja. Közterület igénybevétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót
terheli.

5.10. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jogszabályok és hatósági előírások
betartásával és a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját, betartva a
szerződés 5. sz. melléklete szerinti ütemezést is.

5.11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. 5-ában foglaltak szerinti és a nyertes ajánlatban benyújtott biztosítási
kötvényt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező munka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 munkanapon belül írásban értesíteni,
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a
kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5.15. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapján Építési Naplóban dokumentálni.

5.16. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések’ kifogások stb. bejegyzésére
kizárólag jelen szerződés 6.1. pontjában megnevezett személyek jogosultak.

5.17. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő bejegyzéssel közli
a vállalkozóval, aki a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni.

5.18. Az Építési Naplót a munka befejezését követően a felelős műszaki vezető zárja le.

5.19. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.

5.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 28. 5-a alapján felmérési naplóban kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett
— amennyiben van ilyen — az előírt határértéket is fel kell tüntetni.

5.21. A Vállalkozó köteles afelvonuláshoz, megközelítéshez szükséges feltételeket (ideértve a
szükséges engedélyek rnegszerzését is) kiépíteni és ezen szolgáltatások igénybevételének
költségét viselni.



5.22. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben azt ajánlatában jelezte.

5.23. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 138. ~-ában foglaltak
betartásával. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozót az általa végzett tevékenység
megkezdésének időpontjában köteles a Megrendelő felé bejelenteni a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot vonatkozásában megtenni és ezzel egyidejűleg az építési
naplóban rögzíteni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.

5.24. Vállalkozó, illetve alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt
speciális követelményeit.

5.25. Vállalkozó, Illetve alvállalkozói különösen kötelesek a természetvédelemre, a
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra, Illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani.

5.26. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

5.27. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a
megrendelővel szemben.

5.28. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel,
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

5.29. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult részére d~mentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

5.30. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzést
legkésőbb az eltakarást megelőző napig meg kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról a
vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az
ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles
megtéríteni.

5.31. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből
származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta.
A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű
felelősségét nem csorbítja.



5.32. Vállalkozó szavatol azért’ hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és
jelen szerződésben foglalt követelményeknek.

5.33. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szőlő 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletben foglaltakat. A keletkezett hulladékról részletes kimutatást kell készíteni a
pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően a gondos és gondatlan hulladékkezelés
közötti különbséget kimutatva.

5.34. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában
értesíti a Megrendelőt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás
összehívásárál gondoskodik.

5.35. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot
köteles tenni.

5.36. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap
vezetésére köteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.

5.37. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

5.38. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

5.39. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Allami Számvevőszék, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF),
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek
megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés
teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra
való hivatkozással nem tagadható meg.

5.40. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni’ a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében.

5.41. Amennyiben erre jogszabály alapján a Vállalkozó kötelezett’ akkor Megrendelő elvárja,
hogy a szerződéskötést követő 10 napon belül Vállalkozó bemutassa az általa képviselt
szervezetre vagy szervezetekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervet.

6. Kapcsolattartás
6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező
munkát érintő összes ügyben.
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Megrendelő, képviselői:
Neve: Kovács Gábor
Telefon: ±36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovocs.gabor@univet.hu

Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő):
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője: Németh Norbert
Telefon: +36 30/ 282-4244

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak kizárólagosan az építési naplóba
bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás — átvételi eljárás keretében adja át

Megrendelőnek.
7,2. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

7.3 A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson
az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 2 példány megvalósulási tervet, a
beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő
tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések
jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-] példányban.

7.5. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt —jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaitakra, a Vállalkozó által megjelölt, kitűzött póthatáridőre
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve
megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt amikor a
hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött
megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.



7.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

7.8. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem
vette át.

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(garanciális bejárás).

7.11. Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai
Tanúsítványát, melyet Vállalkozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008.(Vl.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el.

8. Pénzügyi feltételek
8.1. Építési kivitelezési munkák ellenértékének fizetési feltételei

8.1.1. A tervezési! kivitelezési munkák vállalási düáról Vállalkozó akkor nyújthat be számlát a
8.2.5. pontban rögzítettek szerint, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére
vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, aláírta és részére átadta.

8.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés alapján (20% mértékű)
nettó 59 782 486,-Ft összegű előleg igénylésére a munkaterület átadástól számított 5
napon belül (4. számú mellékletnek megfelelően).

8.1.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő okirat
kézhezvételétől számított 3 napon belül az előleg összegét folyásítani a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére
megküldeni.

8.1.5. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

8.1.6. Vállalkozó az esetleges előlegszámla benyújtásán túl, szerződésszerű teljesítés esetén,
a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 3 db részszámla, illetve 1 db
végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
Számlázási ütem Számlázható vállalkozási dű (a teljes nettó vállalkozási d~ %-ára vetítve)

Előlegszámla 20%

1. Részszámla: 25 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (25% azaz nettó 74 728 108,- Ft
számlázva).

2. Részszárnla: 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (25% azaz nettó 74 728 108 ‚- Ft
számlázva).
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3. Részszámla: 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (25% azaz nettó 74 728 109,- Ft
számlázva - 10% előleg azaz nettó 29 891 243,- Ft beszámításával 15% azaz nettó 44 836
866,- Ft a pénzügyileg rendezendő.

Végszámla: vállalkozói díj 25%-a azaz nettó 74 728 109,- Ft 100 %-ot elérő megvalósult
teljesítés esetén. - 10% előleg azaz nettó 29891 243,- Ft beszámításával 15% azaz nettó 44
836 866,- Ft a pénzügyileg rendezendő.

Az előleg a 3. részszámlából és a végszámlából kerül levonásra.

8.1.7. A részszámla és a végszámla csak a teljes, szerződésszerű készültséget követően
nyújtható be, Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján.

8.1.8. A 8.2.5. pontban részletezett részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói
d~at a Megrendelő a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerinti 30 napon belül fizeti meg. A
vállalkozói d~ 100%-ának megfelelő összeget a Megrendelő saját forrásából átutalással a
K&H Bank által vezetett 10402946-50526655-49491003 számú számlájára fizeti meg.

8.1.9 Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe’ a Ptk. 6:130. 5 (1 )-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 32/A5 -ban foglaltak szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt elleriértéket.

8.1.10. A számlákat Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be.

8.1.11 Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

8.1.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 (1) bekezdése szerinti kamat
felszámítására, valamint a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra is
jogosult.

8.1.13. Az ÁFA bevallása és a megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 142. 5-ban, a fordított ÁFA-ra vonatkozó szabályok szerint történik.

Felek ezúton nyilatkoznak, hogy mindketten belföldön nyüvántartásba vett acióalanyok,
valamint egyiküknek sincs olyan, Áfa törvényben szabályozott jogállása, amelynek
alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Amennyiben a fenti jogállásban változás
következne be azt a felek haladéktalanul bejelentik.

9. Szavatosság, JótáIIós

9.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért’ valamint azért’ hogy
a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek’
dokumentumoknak’ valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő anyagok
felhasználásával végzi el. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért mindösszesen 24 hónap
(ajánlata szerinti) teljeskörű jótállást vállal’ ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
Kötelező minimális jótállási idő mértéke 12 hónap.



9.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében
egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.

9.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
o garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a

vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell
elvégeztetni a vállalkozó költségén.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.

9.4. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkariapon kezdődik. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy
része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az eiőzőekben
meghatározott jótállási Idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság
időtartamával meghosszabbodik.

9.5. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a
helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétől számított 72 árán belül megkezdi és ésszerű határidőn belül befejezi, illetve
a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb
időn belül megkezdi.

9.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

9.7. Ha a 9.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a
szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése
mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e
szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült
költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

9.8. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan
teljesítését.

9.9. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

10. Szerződésszegés és következményei és kártérítés

A Vállalkozó a Ptk. 6:142.5 szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.

10.1 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért,

10



beleértve a közvetett, következményes károkat — így különösen, de nem kizárólag a
helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot — is, függetlenül attól, hogy az adott
kár bekövetkezését a Vállalkozó a Jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett
szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is
köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.

10.2 Vállalkozó köteles építési szerelési „all risk” felelősségbiztosítást bemutatni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amely legalább 55 millió Ft értékű éves limittel és 15 millió Ft!
káresemény kárfizetési limit összegre vonatkozik, és amelynek érvényességi ideje legalább
az átadás átvételi eljárás befejezéséig fennáll.

10.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. 5-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem’ hibás, késedelmes teljesítése miatt.

10.4 Vállalkozó szerződésszegést követel különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint, hibásan teljesít.

10.6 Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól elállhatnak, amennyiben annak jogszabályi
feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan,
ha
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével

késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre sem teljesíti;

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és — amennyiben a hiba orvosolható — azt a Megrendelő által a jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

c) Vállalkozó a Jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi’
és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve,
hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint
meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;
e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy

ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi;

f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét;
g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

10.7 A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés esetén

hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése,
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c) azonnali hatályú felmondás vagy elállás.

10.8 Ha és amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó
késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített határidőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A késedelmi kötbér a vetítési alap 1
%/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói d~ 15 %-a.

10.9 Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét -

olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A Megrendelő a
Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177.5(1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult
eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás
teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói
díj 30%-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési
kötbérként.

Ha Megrendelő a Vállalkozónak felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy
azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó szerződéses díj
általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni
Megrendelő részére.

Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és
megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári napon belül eleget tenni.
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül magát érdemi
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével
csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a
kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135.5 (6) bekezdésében foglalt további
feltételek is fennállnak.

10.10 A kötbér esedékessé válik:
a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igényét Vállalkozónak bejelentette,
c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali
hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

10.11. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem
mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

10.12. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 15 (tizenöt) napi tételt eléri vagy
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani. Megrendelő
az elállás vagy felmondás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10.13. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó
maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő
tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

10.14 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása
szerint.



10.15. A Megrendelő a késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén — az igény
jogolapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével — felhívhatja a
Vállalkozót, hogy

a) a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér összegét fizesse meg,
vagy

b) a kötbérjogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Vállalkozó
számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kötbérjogalapját, vagy összegét nem Ismeri el. A Vállalkozó köteles
a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (Öt) munkanapon belül megadni.

10.16. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt 1355 (5) bekezdése.

11. Szerződésmódosítós

11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. 5-ban foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá jelen
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12. A szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés a felek általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítésig szóló
határozott időre jön létre, azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségét ezen
határidőn túl is teljesíteni.

12.2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali
hatállyal egyoldalúan a másik félhez intézett indokolt írásbeli felmondással is
megszüntethetik, ha
— a másik fél súlyos szerződésszegést követ el;
— a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
kivéve a Cstv. 11. (2) bekezdésében foglaltakat;
— bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
— a vállalkozá az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását
kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
— bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok
alapján megállapítja;

a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi
tartalmát képező, az építési munka megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő
kötelezettségszegése, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

az Epítési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben
korábban már egy ízben a Megrendelő a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét
a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon
teljesíti,



a vállalkozó, Illetve alvállalkozója a megrendelő jóváhagyása hiányában végez jelen
szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozája nem tesz eleget a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozája bármely módon akadályozza, késlelteti
vagy ellehetetleníti a megrendelő, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.4. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 6:151. 5 (1) bekezdésében foglalt feltétel
bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a
meghiúsulási kötbérre.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető
vállalkozói d~nak a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60
napot meghaladó késlekedik.

12.6. Bármelyik fél által történő felmondás, esetén a felek egymással elszámolnak. A
vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.

12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek megszűnése esetén a
megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó
berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15
napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13. Irónyadó jog, Jogvltók
13.1. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti

titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.

13.2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon-, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4. A Kbt. 136. 5(1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.5(1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 13.3.) pontban meghatározott ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
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13.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik. hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. 5-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi,
hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról
szóló döntés, határozat meghozatalát’ de legkésőbb annak jogerőre emelkedését’
hatálybalépését követő 8 napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben az
átláthatóság vonatkozásában Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz, Megrendelő jogosult
jelen szerződés azonnali hatályú felmondására’ valamint az ebből esetlegesen őt ért
hátrányok Megbízottra történő hárítására’ melyet Megbízott kifejezetten tudomásul vesz
és átvállal. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított
ötödik napon kell a felmondást kézbesítettnek tekinteni.

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.

13.7. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani.

13.8. Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás’ és tartalmának közös értelmezése
után’ mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt’
egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

13.9. Ezen szerződés szabályosan összefűzőt’ bélyegzővel és aláírással hitelesített’ 4 (négy)
db egymással szó szerint megegyező példányban készült.
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